

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»  
Жирновского муниципального района Волгоградской области

---

Лесная ул., д. 15, г. Жирновск, Волгоградская область. 403792. Тел.(84454) 5-51-63. Факс (84454) 5-51-63,  
e-mail: [shkola3\\_34@mail.ru](mailto:shkola3_34@mail.ru), ОКПО 46046295, ОГРН 1023404976726, ИНН/КПП 3407006700/340701001

Рассмотрено  
На Педагогическом совете  
Протокол № 4 от 20.05.2024 г.

Присвоен статус региональной  
инновационной площадки  
Приказ комитета образования, науки и  
молодежной политики Волгоградской  
области от 31.03.2025 № 38

### **Календарный план инновационного проекта**

Тема региональной инновационной площадки:

«ПрофСтарт: центр сетевого взаимодействия с социальными партнёрами по  
профессиональному ориентированию и профессиональному самоопределению  
школьников»

на период: 2025 - 2029 год

Общее руководство региональной  
инновационной площадкой:

1. Курбанниязова Н.В., директор МКОУ «СШ с углублённым изучением отдельных предметов города Жирновска»
2. Прокопенко В.В., ответственный координатор РИП, учитель технологии МКОУ «СШ с углублённым изучением отдельных предметов города Жирновска»

г. Жирновск, 2025

**Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Прогнозируемые результаты по каждому этапу	Ответственный
<b>Преобразующий этап (2025)</b>				
<b>1 Этап (срок реализации)</b>				
1.1.	Поиск потенциальных партнеров проекта. Привлечение внимания родителей, учащихся, социальных партнеров учреждений СПО и ВУЗов, предприятий города, района. Совместное заседание участников образовательных отношений.	В течение срока реализации	Расширение образовательной деятельности школы за счет привлечения ресурсов участников проекта	Прокопенко В.В.
1.2.	Создание рабочих групп и определение направлений работы, разработке методических материалов по теме РИП	1- полугодие 2025г.	Приказ о создании рабочих групп, сформированная рабочая группа.	Сухова О.В., Прокопенко В.В.
1.3.	Разработка нормативно-правовой и учебно-методической базы, внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу МКОУ «СШ с углублённым изучением отдельных предметов города Жирновска».	1- полугодие 2025г.	Нормативно-правовая и учебно-методическая база: разработаны локальные акты (приказы, положения), регламентирующие деятельность сотрудников организации по реализации инновационного проекта.	Сухова О.В., Прокопенко В.В.
1.4.	Составить календарный план диагностическо – образовательных мероприятий	1- полугодие 2025г.	Составлен календарный план, включен в общий образовательный план учреждения.	Сухова О.В., Прокопенко В.В.
1.5.	Сконструировать новые образовательные программы внеурочной	1- полугодие 2025г.	Нормативно-правовая и учебно-методическая база.	Прокопенко В.В., Булыгина А.О., Немухина Е.С.,

	деятельности и дополнительного образования.			Трухина Е.С.
1.6.	Составить календарный план профориентационных работ с включением региональных практикоориентированных мероприятий.	1-полугодие 2025г.	Составлен календарный план профориентационных работ, включен в общий образовательный план.	Сухова О.В., Прокопенко В.В.
<b>Поисковый этап (2026 -2028)</b>				
<b>2 Этап (срок реализации)</b>				
2.1.	Заключить договоры с социальными партнерами.	2-полугодие 2025г.	Заключены договоры с социальными партнерами.	Курбанниязова Н.В.
2.2.	Организовать реализацию курсов по направленностям в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования с привлечением социальных партнеров.	В течение срока реализации проекта	Организованы курсы, привлечены участники из числа обучающихся.	Сухова О.В., Прокопенко В.В., педагоги школы.
2.3.	Организация специализированных классов (педагогический класс ФГБОУ ВО «ВГСПУ», аграрный класс ВолГАУ, кадетский класс).	В течение срока реализации проекта	Организованы специализированные классы, привлечены участники из числа обучающихся.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Трухина Е.С..
2.4.	Организовать проведение олимпиад, конкурсов, чемпионатов по профориентации	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению обучающихся к олимпиадному и конкурсному движению.	Сухова О.В., Прокопенко В.В., педагоги школы.
2.5.	Привлечь обучающихся школ района к участию в чемпионатах ранней профориентации	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению обучающихся к чемпионатам по ранней профориентации	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Карижская Н.А.
2.6.	Проведение образовательных смен и профессиональных проб для обучающихся.	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению обучающихся к прохождению профессиональных	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Карижская Н.А.

			проб по выбранному направлению	
2.7.	Организация и проведение фестивалей ученических проектов. Разработка межпредметных проектов.	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению обучающихся к проектной деятельности.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Карижская Н.А.
2.8.	Организовать ученическое наставничество «ПроДвижение» по профориентационным направлениям	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению обучающихся к наставничеству.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Карижская Н.А.
2.9.	Организация профильной практики в пришкольном лагере.	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению обучающихся к профильной практике в пришкольном лагере.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Карижская Н.А.
2.10.	Организация совместных открытых мероприятий с социальными партнерами: - организация онлайн-обучения по программам по программам профессиональных учебных заведений: ФГБОУ ВО «ВГСПУ», ВолГАУ: «Онлайн - педкласс», «АгроТраектория», «Индивидуальный проект»; - профессиональные пробы на базе ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению социальных партнеров в проведение совместных мероприятий	Сухова О.В., Прокопенко В.В., рабочая группа, педагоги школы.

	<p>- чемпионаты ранней профориентации «Умения юных», «Профессионалы будущего»;</p> <p>- организация профориентационных мероприятий с Центром занятости населения, предприятиями района: «Лукойл», «Газнефтесервис»;</p> <p>социальными и культурными организациями района: Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Жирновского муниципального района, Краеведческий музей Жирновского муниципального района, ГКУ СО «Жирновский центр социального обслуживания населения»;</p>			
2.11.	Привлечение родителей обучающихся школы к участию в мероприятиях ОУ по теме РИП	В течение срока реализации проекта	Организована работа по привлечению родителей в проведение совместных мероприятий по теме РИП	Сухова О.В., Прокопенко В.В., педагоги школы.
2.12.	Реализация проекта региональной инновационной площадки: региональная научно-практическая конференция «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся: проблемы и перспективы	Апрель 2026 года	Организована работа по выявлению, распространению и обобщению лучших практик профориентационной работы с обучающимися в региональном образовательном пространстве.	Сухова О.В., Прокопенко В.В., педагоги школы.

	<p>развития»;          региональный семинар          «Практика подготовки          участников к          Региональным          чемпионатам «Молодые          профессионалы» в          рамках проведения          работы по ранней          профориентации          совместно с          учреждениями среднего          профессионального          образования и          дополнительного          образования;</p> <p>- региональный конкурс          методических разработок          межпредметного урока          профориентационной          направленности «Урок          будущего»;</p> <p>- региональный конкурс          профориентационных          исследовательских          проектов «Выбор за          тобой» для обучающихся          общеобразовательных          школ, учреждений          дополнительного          образования, студентов          среднего          профессионального          образования.</p>	<p>Апрель          2027 года</p> <p>В течение          срока          реализации          проекта</p> <p>В течение          срока          реализации          проекта</p>	<p>Организована работа          по привлечению          педагогов в          проведение          совместных          мероприятий по теме          РИП.</p> <p>Организована работа          по привлечению          учащихся          образовательных          организаций региона          к активной          профориентационной          исследовательской          деятельности по          изучению          регионального рынка          труда и профессий          различных сфер          экономики.</p>	<p>Сухова О.В.,          Прокопенко В.В.,          педагоги школы.</p>
<b>Рефлексивно-обобщающий этап (2028 - 2029)</b>				
<b>3 Этап (срок реализации)</b>				
3.1.	Проведение мониторинга участия обучающихся в профориентационных программах.	В течение срока реализации проекта	Аналитическое заключение по динамике количества привлеченных обучающихся.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О., Карижская Н.А.
3.2.	Информирование на сайте школы о ходе реализации проекта. Размещение отчетов на сайте школы.	В течение срока реализации проекта	Размещение информации согласно графику.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О.

3.3.	Информирование обучающихся и родителей об профориентационных программах.	В течение срока реализации проекта	Размещение информации согласно графику.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О.
3.4.	Информирование общественности о начале и ходе реализации проекта.	В течение срока реализации проекта	Размещение информации согласно графику.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О.
3.5.	Использование различных форм диссеминации по теме проекта: -проведение публичных педагогических мероприятий для педагогического сообщества; - организация онлайн – мероприятий, вебинаров и видеоконференций; - организация семинаров, мастер-классов; - публикации учебно-методических материалов проекта.	В течение срока реализации проекта	Размещение информации согласно графику.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О.
3.6.	Размещение аналитических материалов по итогам реализации проекта.	В течение срока реализации проекта	Размещение информации согласно графику.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О.
3.7.	Организация стажировочной площадки на базе МКОУ «СШ с углублённым изучением отдельных предметов города Жирновска» для обмена опытом работы.	первое полугодие 2029 г.	Организована стажировочная площадка для обмена опытом работы.	Прокопенко В.В. Булыгина А.О.